

La missione operativa ad Hargeisa per la costruzione del Mohamed Aden Sheikh Children Teaching Hospital, con uno staff permanente dell' Associazione Soomaaliya in loco, è iniziata il 26 ottobre 2011.

I mesi di novembre e dicembre 2011 sono stati necessari per completare la gara d'appalto per l' assegnazione dei lavori, che ha visto partecipare 7 aziende locali, e per la definizione di dettaglio del progetto.

Una volta individuato il costruttore (Amaana&Kaah di Hargeisa), sono iniziati i lavori preparatori necessari a rendere operativo il sito del cantiere, fino ad arrivare alla firma vera e propria del contratto di costruzione il 15 gennaio 2012.

A fine gennaio, una delegazione dell' Associazione Soomaaliya ha raggiunto Hargeisa per constatare lo stato dei lavori; tra i risultati salienti della visita, la firma di un nuovo Memorandum di intesa biennale con il Ministero della Salute locale per la futura gestione della struttura.

La associazione Soomaaliya, vista l'importanza e la complessità del progetto, ha promosso la costituzione del MAS CTH Onlus che é stata fondata ad aprile 2012 e dal 1 maggio 2012 è diventata operativa, con lo scopo di occuparsi esclusivamente della costruzione e della gestione dell' Ospedale dedicato a Mohamed Aden Sheikh.

A fine maggio, dopo 4 mesi dall' inizio lavori, il Mohamed Aden Sheikh Children Teaching Hospital si mostrava nella sua interezza e forma: erano stati costruiti tutti i 139 pilastri ed elevate tutte le murature, perimetrali e interne.

Dalla metà del mese di maggio sono state attivate le procedure necessarie alla gettata delle travi e del solaio e a seguire i lavori per l'installazione degli impianti idrici ed elettrici .

Quasi contemporaneamente sono iniziati gli scavi per tutte le principali opere esterne : torre dell'acqua, fosse settiche, recinzione perimetrale.

Contemporaneamente si sono definiti nel dettaglio i materiali per le finiture finali (infissi, rivestimenti, copertura del tetto, ecc...).

A partire dalla tarda primavera è poi iniziato un intenso lavoro di logistica, sia per portare ad Hargeisa i molti materiali di costruzione ed equipaggiamento approvvigionati in Italia e all' estero (quasi tutti frutto di donazioni!), sia per cominciare a far affluire il materiale necessario alla futura gestione dell' ospedale (per esempio i farmaci).

Alla data di oggi, 20 agosto, la struttura dell' intero ospedale è completata, inclusi i lavori di intonacatura e dalla settimana prossima si inizieranno le finiture.

Il cantiere è stato operativo quasi sempre 7 giorni su 7 e si conta di terminare per ottobre 2012 almeno una parte consistente dei lavori, comunque sufficiente a garantire un inizio delle attività cliniche entro il mese di novembre, come previsto.

Le attività tecniche di costruzione sono quotidianamente monitorate dallo studio Rosental e dallo studio FRED, progettisti in Italia, che supportano il capo progetto in loco Claudio Gatti e il costruttore locale in tutte le decisioni tecniche per garantire la massima qualità possibile.

Nel frattempo si sta lavorando alla definizione e organizzazione di tutte le attività propedeutiche all' inizio delle attività, dalla definizione dello staff planning alle procedure gestionali da adottare nel centro.